

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2023-24/ 336  
प्रति


भोपाल, दिनांक 18/01/2024

1. संयुक्त संचालक  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय (भोपाल/उज्जैन/सागर)
2. कार्यपालन यंत्री  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय (भोपाल/उज्जैन/सागर)
3. सचिव कृषि उपज मंडी समिति  
भोपाल/देवास/सागर

विषय :- देवास, सागर तथा भोपाल मंडी को हाईटेक मंडी के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले आवश्यक कार्यों की निर्धारित समय सीमा।

विषयान्तर्गत अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि संलग्न पत्रक में उल्लेखित कार्यों की समय-सीमा का निर्धारण मंडी के निरीक्षण के समय आपके उल्लेखानुसार किया गया है। पत्रक में उल्लेखित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है। उक्त कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन मंडी बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कार्य में विलम्ब तथा लापरवाही की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी आप तीनों अधिकारियों की संयुक्त रूप से होगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार-(04पृष्ठ)।

  
(श्रीमन् शुक्ला)


आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2023-24/ 337

भोपाल, दिनांक 18/01/2024


प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, (समस्त)।
4. अधीक्षण यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. भोपाल।
6. संयुक्त संचालक (नियमन), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

  
आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

देवास, सागर तथा भोपाल मंडी को हाईटेक मंडी के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले आवश्यक कार्यों की निर्धारित समय सीमा


क्रमांक	कार्य विवरण	की गई कार्यवाही	कब तक पूर्ण हो सकेगा/समय सीमा
1	2	3	4
1	देवास सागर तथा भोपाल मंडी के मुख्य कार्यालय भवन का अवलोकन किया जिसमें जगह जगह रंगाई पुताई की आवश्यकता को देखते हुये तत्काल आफिस बिल्डिंग को दुरुस्त कराने के सम्बन्ध में।	देवास मंडी में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। सागर तथा भोपाल मंडी में निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 28/02/24 तक सागर मंडी में 28/02/24 तक
2	कृषक विश्राम गृह की व्यवस्था ।	तीनों मंडियों में कृषक विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध है जिसमें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जाना है।	देवास मंडी में 20/01/24 तक भोपाल मंडी में 31/01/24 तक सागर मंडी में 28/02/24 तक
3	मंडी समिति में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कृषकों, हम्मालों तथा आगंतुको के लिये हो।	तीनों मंडियों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है जिसमें आवश्यकतानुसार आर.ओ.संयंत्र लब्ध कराया जाना है।	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 28/02/24 तक सागर मंडी में 28/02/24 तक
4	नीलामी शेडो में जहाँ-जहाँ चबुतरे उखड़े हुये हैं तथा टिन में छेद हो गये हैं उन्हें तत्काल रिपेयर कराया जाना ।	देवास मंडी में रिपेयर कार्य प्रगति पर है। सागर तथा भोपाल मंडी में निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 28/02/24 तक सागर मंडी में 28/02/24 तक

  
(चन्द्रशेखर वशिष्ठ)  
भापर संचालक


5	प्रांगण में सीसीटीव्ही कैमरा	बंद तथा अक्रियाशील कैमरो को क्रियाशील किया जा रहा है	देवास मंडी में कार्य पूर्ण भोपाल मंडी में 31/01/24 तक सागर मंडी में 31/01/24 तक
6	शौचालय तथा यूरिनल की व्यवस्था	बंद एवं टूटे-फूटे शौचालय तथा यूरिनल को दुरुस्त किया जा रहा है	देवास मंडी में कार्य पूर्ण भोपाल मंडी में कार्य पूर्ण सागर मंडी में 15/02/24 तक
7	ई-मंडी योजना	तीनो मंडियों में ई-मंडी योजना प्रवृत्त होकर निरंतर कार्य कर रही है	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 31/01/24 तक सागर मंडी में 31/01/24 तक
8	ई-मंडी योजना हेतु पीओएस मशीन क्रय करना	क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।	कार्यवाही पूर्ण
9	तुलावटियों को ई-मंडी योजना से जोड़ना	तुलावटियों को योजना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 31/01/24 तक सागर मंडी में 31/01/24 तक
10	बीओटी तौल कांटे की व्यवस्था	देवास, भोपाल मंडी में तौल कांटा उपलब्ध है। सागर मंडी में बी.ओ.टी. तौल कांटे की व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है।	सागर मंडी में 28/02/24 तक
11	पांच रुपये में भोजन व्यवस्था तथा कैंटीन की व्यवस्था	तीनो मंडियों में पांच रुपये में भोजन व्यवस्था उपलब्ध है। कैंटीनो में आवश्यक सुधार की कार्यवाही	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 31/01/24 तक सागर मंडी में 31/01/24 तक

  
 (चन्द्रशेखर वशिष्ठ)  
 शपर संचालक

		की जा रही है ।	
12	फल सब्जी मंडी में सफाई कार्य	आवश्यक साफ-सफाई की कार्यवाही की जा रही है ।	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 31/01/24 तक सागर मंडी में 31/01/24 तक
13	वेस्ट डिस्पोजल युनिट को चालू करने की कार्यवाही	आवश्यक सुधार उपरांत वेस्ट डिस्पोजल यूनिट	देवास मंडी में 28/02/24 तक भोपाल मंडी में 28/02/24 तक सागर मंडी में 28/02/24 तक
14	ग्रेडिंग प्लांट की व्यवस्था	सागर मंडी में कार्य पूर्ण भोपाल मंडी में निजी ग्रेडिंग प्लांट स्थापित देवास मंडी में पुराने ग्रेडिंग प्लांट को क्रियाशील करने का परीक्षण	सागर मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में पूर्ण देवास मंडी में 31/01/24 तक
15	मंडी कार्यालय में बायो मेट्रिक मशीन लगाया जाना	तीनों मंडियों में बायो मेट्रिक मशीन स्थापित कर दी गई है	कार्यवाही पूर्ण
16	कोल्ड स्टोरेज पैक हाउस राईपनिंग चैम्बर की व्यवस्था	आवश्यकता का आंकलन किया जाकर निविदा की कार्यवाही की जा रही है	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 28/02/24 तक सागर मंडी में 28/02/24 तक
17	हार्डमास्ट सिस्टम तथा प्रकाश व्यवस्था	उपलब्ध है। सतत क्रियाशील किये जाने की कारवाही की जा रही है।	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 31/01/24 तक

  
 (चन्द्रशेखर वशिष्ठ)  
 भापर संचालक

			सागर मंडी में 31/01/24 तक
18	ई-अनुज्ञा पोर्टल	तीनो मंडियों में उपलब्ध है। कार्यवाही सतत जारी है।	कार्यवाही पूर्ण ।
19	ई-नाम योजना	तीनो मंडियों में उपलब्ध है। कार्यवाही सतत जारी है।	देवास मंडी में 31/01/24 तक भोपाल मंडी में 31/01/24 तक सागर मंडी में 31/01/24 तक
20	टिकर बोर्ड/डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की व्यवस्था	तीनो मंडियों में टिकर बोर्ड उपलब्ध है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है।	देवास मंडी में 28/02/24 तक भोपाल मंडी में 28/02/24 तक सागर मंडी में 28/02/24 तक

  
(चन्द्रशेखर वशिष्ठ)  
भापर संचालक